

総和地域交流センター建設工事の工期延長について

総和地域交流センター建設工事について、工期の延長を行う必要が生じたので報告いたします。

1 契約状況

(1) 工事名及び請負者名

①総和地域交流センター建設工事（建築工事）

請負者名：坂東・サンワ・栗原特定建設工事共同企業体

②総和地域交流センター建設工事（電気設備工事）

請負者名：野本・エフ・エー特定建設工事共同企業体

③総和地域交流センター建設工事（機械設備工事）

請負者名：暁飯島・平特定建設工事共同企業体

(2) 工期

①令和6年6月22日から令和7年10月31日まで

※議会案件のため、議会の議決の翌日から

2 変更工期 令和7年12月26日（金）まで {56日間延長}

3 変更理由

資機材等の調達に不測の日数を要したことにより、工期を延長する必要が生じたため

4 市民への周知

7月広報にて開館延期を周知予定

5 開館までのスケジュール（予定）

①R8.1月上旬 竣工検査

② 1月中旬～ 引越し（1ヶ月程度）

③ 3/1 開館