（様式第14号）

技術評価に係る提案書

スケジュール管理

① 工期設定

全体工程表

※ 学校運営を行いながら多くの学校を同時に進めることを想定し、適正な工期設定を提案してください。
（児童生徒の安全確保及び教職員の負担軽減のため施工時期は、提案によって協議して進めるものとします。）
※ 全体工程表には設計業務の完了時期、各校の電灯設備の完成時期、本工事の工期などを明示してください。
※ 長期間にわたる契約期間のため物価上昇等に伴うコストに配慮した計画としてください。
※ 工程を検討するに当たっては、仕様書の記載事項に留意してください。
※ 全体工程表は現時点の想定として設計施工の実施段階での変更は認めます。
（工程に関する事項において、原則として契約金額変更の対象とはしません。）

全 体 工 程 表（記載例）

記載例） ：設計期間 ：施工準備期間 ：施工期間

学校名		2026年度												2027年度																		2028年度									
		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月	
		2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W	2W	4W
マイルストーン		▼本契約																																												契約工期▼	
1	古河第一小学校																																			▼施工開始											
2	古河第二小学校																						▼施工開始																							
3	古河第三小学校			▼設計開始						▼施工開始																																					
4	古河第四小学校																																														
5	古河第五小学校																																														
6	古河第六小学校																																														
7	古河第七小学校																																														
8	釈迦小学校																																														
9	下大野小学校																																														
10	上辺見小学校																																														
11	小堤小学校																																														
12	上大野小学校																																														
13	駒羽根小学校																																														
14	西牛谷小学校																																														
15	水海小学校																																														
16	下辺見小学校																																														
17	中央小学校																																														
18	諸川小学校																																														
19	大和田小学校																																														
20	駒込小学校																																														
21	八俣小学校																																														
22	名崎小学校																																														
23	仁連小学校																																														
24	古河第二中学校																																														
25	古河第三中学校																																														
26	総和中学校																																														
27	総和北中学校																																														
28	総和南中学校																																														
29	三和中学校																																														
30	三和北中学校																																														
31	三和東中学校																																														

※ 小学校・中学校は工事内容・近接性などを考慮し、適宜並べ替えも可とする。
※ 古河第一中学校は長寿命化工事によりLED化を実施予定です。
※ 記載欄が不足する場合は、適宜枚数追加して提出すること。Ａ３横使いで作成も可とする。
（Ａ４ 1枚以内）