

令和8年度学校体育施設（体育館）工事予定表

地区	学校	令和8年										令和9年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
古河	古河一小											
	古河二小											
	古河三小											
	古河四小											
	古河五小											
	古河六小											
	古河七小											
	古河一中											
	古河二中											
	古河三中											
総和	釈迦小											
	下大野小											
	上辺見小											
	小堤小											
	上大野小											
	駒羽根小											
	西牛谷小											
	水海小											
	下辺見小											
	中央小											
	総和中											
	総和北中											
	総和南中											
三和	諸川小											
	大和田小											
	駒込小											
	八俣小											
	名崎小											
	仁連小											
	三和中											
	三和北中											
	三和東中											

利用は出来ます。ただし、工事の状況により利用不可になる場合があります。
※空調設備は利用できません。

体育館空調工事

上記の日程につきましては予定のため、工事の状況によっては利用不可になる場合があります。

令和8年度学校体育施設（グラウンド）工事予定表

地区		工事	令和8年									
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
古河	古河一小	LED										
	古河三小	LED										
	古河四	LED										
	古河七小	LED	一部利用制限あり									

七小学童クラブ側（グラウンド西側）照明塔移設工事
※グラウンドの利用は可能です。ただし、工事期間中は一部利用できない区域があります。
※移設する照明塔（1塔）は工事が完了するまで点灯しません。

上記の日程につきましては予定のため、工事の状況によっては利用不可になる場合があります。