


令和8年度学校体育施設（体育館）工事予定表

地区	学校	工事	令和8年									令和9年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
三和	諸川小学校	空調													
		LED													
	大和田小学校	空調													
		LED													
	駒込小学校	空調													
		LED													
	八俣小学校	空調													
		LED													
	名崎小学校	空調													
		LED													
	仁連小学校	空調													
		LED													
	三和中学校	空調													
		LED													
	三和北中学校	空調													
		LED													
三和東中学校	空調														
	LED														

 利用は出来ます。ただし、工事の状況により利用不可になる場合があります。


 体育館空調工事

 体育館照明LED改修工事

上記の日程につきましては予定のため、工事の状況によっては利用不可になる場合があります。

令和8年度学校体育施設（グラウンド）工事予定表

地区	学校	工事	令和8年									令和9年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
古河	古河第一小学校	LED												
	古河第三小学校	LED												
	古河第四学校	LED												
	古河第七小学校	LED												

 七小児童クラブ側（グラウンド西側）照明塔移設工事
 ※グラウンドの利用は可能です。ただし、工事期間中は一部利用できない区域があります。

※移設する照明塔（1塔）は工事が完了するまで点灯しません。

上記の日程につきましては予定のため、工事の状況によっては利用不可になる場合があります。