

別紙

日程	内容	備考	
令和8年度	5月20日	議会全員協議会 ・実施方針の策定の見通し	・ホームページ公表
	6月1日	第1回審査委員会 ・審議事項の諮問 ・事業概要の説明 ・現地の見学	
	6月下旬～ 7月上旬	第2回審査委員会 ・実施方針、要求水準書(案)の審議	【答申①】 ・実施方針の策定に関する事項 ※委員会後ホームページ公表
	8月上旬	第3回審査委員会 ・特定事業の審議 ・募集要項の審議 ・事業者選定基準の審議	【答申②】 ・募集要項等に関する事項
	8月下旬	議会全員協議会 ・特定事業の選定 (VFM 含む)	・ホームページ公表
	9月	第3回市議会定例会 ・債務負担行為の上程	
	9月下旬	議会全員協議会 ・募集要項	・ホームページ公表(公募開始)
	11月上旬	・参加表明の締切	
令和9年度	4月	第4回審査委員会 ・参加資格審査結果の確認 ・審査方法の協議	
	5月末	・企画提案書の締切	
	7月	第5回審査委員会 ・企画提案書の審査 ・事業者への質問事項の抽出	
	9月～11月	第6回審査委員会 ・プレゼンテーション ・優先交渉者の決定	【答申③】 ・事業者の選定に関する事項 ※議会全員協議会后ホームページ公表
	12月	第4回市議会定例会 ・事業契約の上程 ・指定管理者指定の上程 ・設置管理条例制定の上程	

日程は予定となります。