
【様式１－１】

古河市橋梁長寿命化修繕計画

令和8年5月

古河市都市建設部道路河川課



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・全ての管理橋梁

80橋

（35%）

令和21年度

178橋

（77%）

　このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる．

　コスト縮減のためには，従来の対症療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策

を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延ばす必要がある．

  そこで古河市では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るた

めに，橋梁長寿命化修繕計画を策定する．

市道 1級 市道 2級 市道 その他 合計

全管理橋梁数 34 14 175 223 

うち計画の対象橋梁数 34 14 175 223 

うちこれまでの計画策定橋梁数 0 0 0 0 

うち令和3年度計画策定橋梁数 34 14 175 223 

　古河市が管理する橋梁は，令和8年度現在で223

橋架設されている． 令和3年度

　このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体

の35%を占めており，18年後の令和21年には，77%

程度に増加する．

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸

念される．

50年以上

35％
50年未満

65％

50年以上

77％

50年未満

21％



３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

　定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を

早期に発見するとともに健全度を把握する．

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　パトロール車による走行面の変状について点検を行う．

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

５．新技術等の活用方針

６．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

　古河市が管理する橋梁の中で，架設後30年以上経過した橋梁は全体の約79%を占めている

ため，近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的かつ予防

的な修繕対策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし，修繕

及び架替えに要するコストを縮減する．また、令和10年度までに迂回路が存在し交通量の少

ない橋2橋程度の集約化・撤去を検討し、2百万円程度のコスト縮減に努める。

　令和3年度からの点検及び修繕工事等において、令和10年度までに管理する橋梁のうち、

約１割の橋梁で新技術等の活用の検討を行い、有効な新技術を積極的に採用し、1百万円

程度の費用縮減や点検の効率化に努める。



７．長寿命化修繕計画による効果

８．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

　古河市　都市建設部　道路河川課　tel：0280-76-1511

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する223橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来

の対症療法型が214億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が21億円とな

り，コスト縮減効果は193億円となる．
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【様式１－２】

６．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1 谷千代橋側道橋上流側 市道 市道0135号線 7 1963 63 R7 Ⅱ 点検 点検

2 谷千代橋側道橋下流側 市道 市道0135号線 4.6 1963 63 R7 Ⅰ 点検 点検

3 谷千代橋 市道 市道0135号線 3.7 1963 63 R7 Ⅰ 点検 点検

4 西古内橋 市道 市道0103号線 3.3 1995 31 R7 Ⅲ 点検 設計

5 谷貝橋 市道 市道三和7315号線 4.92 1978 48 R3 Ⅰ 点検 点検

6 大橋 市道 市道総和4181号線 17.15 1960 66 R7 Ⅱ 点検 点検

7 沼縁橋 市道 市道総和3158号線 18.66 1991 35 R7 Ⅱ 点検 点検

8 総和03038橋 市道 市道総和3971号線 18.8 1978 48 R7 Ⅱ 点検 点検

9 総和03039橋 市道 市道総和3970号線 18.8 1978 48 R7 Ⅰ 点検 点検

10 道北橋 市道 市道総和3155号線 18.66 1991 35 R7 Ⅰ 点検 点検

11 三和3025橋 市道 市道三和3542号線 16.65 1975 51 R7 Ⅰ 点検 点検

12 古河1006橋 市道 市道古河1457号線 16.86 1981 45 R7 Ⅱ 点検 点検

13 古河1011橋 市道 市道古河1480号線 20.86 1980 46 R7 Ⅱ 点検 点検

14 古河1047橋 市道 市道古河1484号線 16.86 1982 44 R7 Ⅰ 点検 点検

15 和田橋 市道 市道三和1029号線 16.4 1965 61 点検

16 古河3橋 市道 市道古河179号線 2.2 1960 66 R7 Ⅱ 点検 点検

17 古河4橋 市道 市道古河708号線 2.61 1980 46 R7 Ⅰ 点検 点検

18 古河11橋 市道 市道古河472号線 4.44 1975 51 R7 Ⅰ 点検 点検

19 古河16橋 市道 市道古河523号線 4.54 1960 66 R7 Ⅱ 点検 点検

20 古河1005橋 市道 市道古河1496号線 9.46 1975 51 R7 Ⅱ 点検 点検

21 古河1016橋 市道 市道0108号線 5.34 1965 61 R7 Ⅰ 点検 点検

22 古河1017橋 市道 市道古河1296号線 2.9 1970 56 R7 Ⅰ 点検 点検

23 古河1024橋 市道 市道古河1259号線 4.3 1970 56 R7 Ⅰ 点検 点検

24 古河1034橋 市道 市道古河1631号線 4.8 1970 56 R7 Ⅰ 点検 点検

25 古河1041橋 市道 市道古河1045号線 8.3 1980 46 R7 Ⅰ 点検 点検

26 古河1042橋 市道 市道古河1050号線 5.34 1965 61 R7 Ⅲ 点検 点検 設計

27 古河1044橋 市道 市道古河1038号線 4.04 1975 51 R7 Ⅱ 点検 点検

28 古河1052橋 市道 市道古河1470号線 3.32 1975 51 R7 Ⅱ 点検 点検

29 古河1053橋 市道 市道古河1641号線 7.79 1970 56 R7 Ⅰ 点検 点検

30 総和00001橋 市道 市道0214号線 7.8 1965 61 R3 Ⅱ 点検 点検

31 総和00007橋 市道 市道総和523号線 2.8 1960 66 R7 Ⅰ 点検 点検

32 総和00008橋 市道 市道0209号線 3 1960 66 R7 Ⅰ 点検 点検

33 総和00009橋 市道 市道総和506号線 3.06 1960 66 R7 Ⅰ 点検 点検

34 総和00012橋 市道 市道総和4056号線 5.04 1960 66 R7 Ⅱ 点検 点検

35 総和01003橋 市道 市道総和1372号線 8.5 1965 61 R7 Ⅱ 点検 点検

36 総和01006橋 市道 市道総和1376号線 8.53 1965 61 R7 Ⅰ 点検 点検

37 総和01007橋 市道 市道総和1366号線 9.7 1965 61 R3 Ⅱ 点検 点検

38 総和01008橋 市道 市道総和4179号線 10 1965 61 R7 Ⅰ 点検 点検

39 総和01009橋 市道 市道総和1469号線 9.5 1965 61 R7 Ⅱ 点検 点検・設計

40 総和01010橋 市道 市道総和1468号線 11 1965 61 R7 Ⅱ 点検 点検

41 総和01012橋 市道 市道0215号線 12.2 1960 66 R7 Ⅱ 点検 点検

対策の内容・時期

R4架替後未移管

NO 橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近
にお
ける
点検
結果

主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 等

主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 等

床版:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期

NO 橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近
にお
ける
点検
結果

42 総和01016橋 市道 市道総和1113号線 12.55 1975 51 R7 Ⅱ 点検 点検

43 鹿養上橋 市道 市道総和0119号線 19.1 2021 5 掛替 点検

44 宮戸橋 市道 市道0101号線 22 2004 22 R3 Ⅰ 点検 点検

45 神明橋 市道 市道総和3158号線 26.8 2005 21 R3 Ⅰ 点検 点検

46 慶橋 市道 市道0122号線 25.7 2010 16 R3 Ⅱ 点検 点検 設計

47 五部橋 市道 市道三和1633号線 21.3 2013 13 R3 Ⅰ 点検 点検

48 本田橋 市道 市道三和4131号線 21.7 1981 45 R3 Ⅰ 点検 点検

49 明神橋 市道 市道三和3086号線 21.1 1996 30 R3 Ⅰ 点検 点検

50 鎌倉橋 市道 市道三和1739号線 20.5 2001 25 R3 Ⅱ 点検 点検

51 西仁連川橋 市道 市道０２０２号線 28.8 1972 54 R3 Ⅰ 点検 点検

52 雷電橋 市道 市道0106号線 22.8 1975 51 R3 Ⅱ 点検 点検

53 柳橋 市道 市道三和4146号線 21.9 1979 47 R3 Ⅱ 点検 点検

54 弁天橋 市道 市道三和7186号線 24.5 1976 50 R3 Ⅰ 点検 点検

55 舟付橋 市道 市道三和4435号線 22.5 1977 49 R3 Ⅱ 点検 点検

56 総和02009橋 市道 市道0221号線 9.7 1975 51 R7 Ⅰ 点検 点検

57 総和02016橋 市道 市道総和2793号線 5.83 1970 56 R7 Ⅰ 点検 点検

58 総和03001橋 市道 市道総和3677号線 8 1960 66 R7 Ⅱ 点検 点検 設計

59 総和03002橋 市道 市道総和3578号線 8.02 1960 66 R7 Ⅱ 点検 点検 設計

60 総和03005橋 市道 市道総和3534号線 14 1960 66 R7 Ⅰ 点検 点検

61 総和03007橋 市道 市道0116号線 5.8 1960 66 R7 Ⅱ 点検 点検

62 総和03009橋 市道 市道総和3194号線 6.9 1993 33 R7 Ⅰ 点検 点検

63 三島橋 市道 市道0102号線 7.6 1986 40 R7 Ⅰ 点検 点検

64 総和03015橋 市道 市道総和3274号線 6.6 1970 56 R7 Ⅱ 点検 点検

65 総和03017橋 市道 市道総和3158号線 6.82 1970 56 R7 Ⅰ 点検 点検

66 総和03019橋 市道 市道総和3272号線 7.35 1975 51 R7 Ⅱ 点検 点検

67 総和03021橋 市道 市道総和3138号線 6.37 1975 51 R7 Ⅰ 点検 点検

68 総和03026橋 市道 市道総和3138号線 13 1975 51 R7 Ⅰ 点検 点検

69 総和03034橋 市道 市道総和3909号線 11 1960 66 R7 Ⅱ 点検 点検

70 総和03042橋 市道 市道総和3089号線 4.5 1960 66 R7 Ⅱ 点検 点検

71 羽黒橋 市道 市道総和3161号線 26 2021 5 R7 点検

72 陣屋橋 市道 市道総和3112号線 26 2021 5 R7 点検

73 道場橋 市道 市道総和3039号線 26 2021 5 R7 点検

74 総和03035橋 市道 市道総和3890号線 13.5 1975 51 R7 Ⅱ 点検 点検

75 総和03053橋 市道 市道総和3172号線 4.61 1980 46 R3 Ⅱ 点検 点検

76 総和03061橋 市道 市道総和3240号線 5 1970 56 R3 Ⅱ 点検 点検

77 釈迦橋 市道 市道総和4044号線 3.96 1970 56 R7 Ⅰ 点検 点検

78 釈迦側道橋 市道 市道総和4044号線 6.43 1988 38 R7 Ⅰ 点検 点検

79 三和02001橋 市道 市道三和2010号線 8.45 1975 51 R7 Ⅱ 点検 点検

80 古河12橋 市道 市道0241号線 3.1 1993 33 R3 Ⅱ 点検 点検

81 古河1051橋 市道 市道古河1467号線 2.34 1985 41 R3 Ⅰ 点検 点検

82 古河1054橋 市道 市道古河1461号線 2.35 1985 41 R3 Ⅰ 点検 点検

83 古河1060橋 市道 市道古河0674号線 2.65 1985 41 R3 Ⅱ 点検 点検

84 古河1064橋 市道 市道0108号線 2.51 1985 41 R3 Ⅱ 点検 点検

R6県移管

R6県移管

R6県移管

主部材:足場工 等

主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期

NO 橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近
にお
ける
点検
結果

85 総和00010橋 市道 市道0233号線 3 1980 46 R3 Ⅱ 点検 点検

86 総和00011橋 市道 市道総和0722号線 4.1 1985 41 R3 Ⅱ 点検 点検

87 総和02003橋 市道 市道総和2377号線 4.7 1980 46 R3 Ⅱ 点検 点検

88 総和02008橋 市道 市道0221号線 3.11 1985 41 R3 Ⅰ 点検 点検

89 総和02011橋 市道 市道総和2676号線 2.83 1985 41 R3 Ⅱ 点検 点検

90 総和03055橋 市道 市道総和3993号線 2.9 1985 41 R3 Ⅰ 点検 点検

91 総和03060橋 市道 市道総和3996号線 2.9 1985 41 R3 Ⅱ 点検 点検

92 よめご橋 市道 市道総和4111号線 4.31 1985 41 R3 Ⅱ 点検 点検

93 おげん橋 市道 市道三和1283号線 2.94 1980 46 R3 Ⅱ 点検 点検

94 三和04011橋 市道 市道0201号線 7.25 1965 61 R3 Ⅰ 点検 点検

95 水門橋 市道 市道0202号線 26.5 1979 47 R3 Ⅱ 点検 点検

96 東諸川橋 市道 市道三和4072号線 26 1983 43 R3 Ⅰ 点検 点検

97 南総梶田橋 市道 市道三和4459号線 23.4 1981 45 R3 Ⅱ 点検 点検

98 上根橋 市道 市道三和1736号線 20.5 1997 29 R3 Ⅱ 点検 点検

99 上根前橋 市道 市道三和1485号線 20.5 1997 29 R3 Ⅱ 点検 点検

100 愛宕橋 市道 市道三和1695号線 19.5 1999 27 R3 Ⅱ 点検 点検

101 旭橋 市道 市道0128号線 21.8 2002 24 R3 Ⅱ 点検 点検

102 水海橋 市道 市道0102号線 18.9 1987 39 R3 Ⅰ 点検 点検

103 豊穰橋 市道 市道三和7059号線 27.4 1986 40 R3 Ⅱ 点検 点検

104 吹上橋 市道 市道三和1688号線 19.6 1999 27 R3 Ⅱ 点検 点検

105 登平島橋 市道 市道三和1691号線 19.5 1999 27 R3 Ⅱ 点検 点検

106 駒込橋 市道 市道0113号線 19.5 2000 26 R3 Ⅱ 点検 点検

107 泉橋 市道 市道0229号線 26.1 1987 39 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

108 沼田ニ号橋 市道 市道総和2673号線 24.8 1995 31 R3 Ⅰ 点検 点検

109 恵橋 市道 市道0129号線 19 1995 31 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

110 沼田一号橋 市道 市道総和2667号線 24.8 1982 44 R3 Ⅱ 点検 点検

111 大土3号橋 市道 市道総和3039号線 29 1986 40 R3 Ⅱ 点検 点検

112 二又橋 市道 市道0106号線 28 1979 47 R3 Ⅱ 点検 点検

113 田中橋 市道 市道総和2105号線 26.4 1992 34 R3 Ⅱ 点検 点検

114 中道橋 市道 市道総和2078号線 27 1991 35 R3 Ⅱ 点検 点検

115 総和大橋 市道 市道0104号線 29 1971 55 R3 Ⅱ 点検 点検

116 新堤橋 市道 市道三和4090号線 23 1965 61 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

117 仁連境橋 市道 市道三和3579号線 21.2 1997 29 R3 Ⅱ 点検 点検

118 一の木橋(箱桁) 市道 市道三和5310号線 30.8 1977 49 R3 Ⅱ 点検 設計 点検

119 総和01012-2橋 市道 市道0101号線 13.95 1980 46 H29 Ⅱ 点検 点検

120 櫻井橋 市道 市道総和1116号線 11.9 1971 55 H29 Ⅱ 点検 点検

121 三和02002橋 市道 市道0125号線 8.4 1975 51 H29 Ⅰ 点検 点検

122 三和02003橋 市道 市道三和2246号線 2 1960 66 H29 Ⅱ 点検 点検

123 三和02004橋 市道 市道三和2145号線 5.35 1965 61 H29 Ⅱ 点検 点検

124 三和02005橋 市道 市道三和2147号線 5.4 1965 61 H29 Ⅰ 点検 点検

125 三和02006橋 市道 市道三和2152号線 5.3 1965 61 H29 Ⅱ 点検 点検

126 三和02008橋 市道 市道三和2169号線 5.4 1965 61 H29 Ⅱ 点検 点検

127 舟田橋 市道 市道三和2036号線 8.44 1975 51 H29 Ⅰ 点検 点検

主部材:表面被覆&断面修復工&足場工 等

床版:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

床版:足場工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期

NO 橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近
にお
ける
点検
結果

128 三和03002橋 市道 市道三和3037号線 6.08 1960 66 H29 Ⅰ 点検 点検

129 三和03003橋 市道 市道三和3053号線 10.45 2013 13 H29 Ⅰ 点検 点検

130 三和03005橋 市道 市道三和3058号線 6 1960 66 H29 Ⅱ 点検 点検

131 三和03006橋 市道 市道0101号線 9.53 2003 23 H29 Ⅰ 点検 点検

132 三和03008橋 市道 市道三和3268号線 10.4 1991 35 H29 Ⅰ 点検 点検

133 三和03009橋 市道 市道0101号線 11.32 2005 21 H29 Ⅱ 点検 点検

134 三和03011橋 市道 市道三和3329号線 10.8 1991 35 H29 Ⅰ 点検 点検

135 三和03012橋 市道 市道三和3329号線 11.45 1985 41 H29 Ⅱ 点検 点検

136 三和03013橋 市道 市道三和3282号線 4 1960 66 H29 Ⅱ 点検 点検

137 三和03014橋 市道 市道三和3411号線 7.3 1965 61 H29 Ⅱ 点検 点検 設計

138 三和03016橋 市道 市道三和0218号線 11.43 1975 51 H29 Ⅱ 点検 点検

139 三和03017橋 市道 市道三和0218号線 12.55 1985 41 H29 Ⅱ 点検 点検

140 三和03018橋 市道 市道三和3297号線 2.9 1960 66 H29 Ⅱ 点検 点検

141 三和03019橋 市道 市道三和3410号線 5.87 1960 66 H29 Ⅱ 点検 点検

142 三和04001橋 市道 市道三和4127号線 6.04 1965 61 H29 Ⅱ 点検 点検

143 三和04003橋 市道 市道三和4131号線 6.02 1965 61 H29 Ⅱ 点検 点検

144 三和04007橋 市道 市道三和4148号線 6.01 1965 61 H29 Ⅰ 点検 点検

145 三和04009橋 市道 市道三和4153号線 6.08 1965 61 H29 Ⅰ 点検 点検

146 総和02012橋 市道 市道総和2684号線 5.68 1980 46 H29 Ⅱ 点検 点検

147 総和02013橋 市道 市道総和2701号線 4.5 1980 46 H29 Ⅱ 点検 点検

148 総和03008橋 市道 市道総和3198号線 2.9 1985 41 H29 Ⅰ 点検 点検

149 総和03020橋 市道 市道総和3136号線 4.6 1980 46 H29 Ⅰ 点検 点検

150 総和03022橋 市道 市道総和3140号線 4.6 1980 46 H29 Ⅰ 点検 点検

151 総和03028橋 市道 市道総和3834号線 6.9 1980 46 H29 Ⅰ 点検 点検

152 総和03033橋 市道 市道総和3867号線 2.94 1985 41 H29 Ⅰ 点検 点検

153 総和03051橋 市道 市道総和0736号線 2.34 1985 41 H29 Ⅰ 点検 点検

154 総和03052橋 市道 市道総和0736号線 2.42 1985 41 H29 Ⅰ 点検 点検

155 総和03054橋 市道 市道総和3790号線 2.9 1985 41 H29 Ⅰ 点検 点検

156 三和04006橋 市道 市道三和0117号線 2.43 1985 41 H29 Ⅱ 点検 点検

157 三和03010橋 市道 市道0101号線 14.6 2005 21 H29 Ⅱ 点検 点検

158 大土1号橋 市道 市道総和3033号線 31.06 1984 42 H29 Ⅱ 点検 点検

159 大土4号橋 市道 市道総和3049号線 28.42 1986 40 H29 Ⅱ 点検 点検

160 大土6号橋 市道 市道総和2088号線 27.3 1990 36 H29 Ⅱ 点検 点検

161 上砂井橋 市道 市道総和3062号線 27.8 1989 37 H29 Ⅱ 点検 点検

162 大下橋 市道 市道総和2115号線 25.65 1994 32 H29 Ⅱ 点検 点検

163 小台山橋 市道 市道総和3812号線 29.43 1993 33 H29 Ⅱ 点検 点検

164 大関2号橋 市道 市道総和2123号線 24.92 1995 31 H29 Ⅱ 点検 点検

165 中橋 市道 市道総和2116号線 25.5 1994 32 H29 Ⅱ 点検 点検

166 雷電橋 市道 市道三和4087号線 22.78 1965 61 H29 Ⅱ 点検 点検

167 申田橋 市道 市道三和4354号線 23.3 1965 61 H29 Ⅱ 点検 設計 点検

168 鶴鳴橋 市道 市道三和4435号線 22.95 1965 61 H29 Ⅱ 点検 点検 設計

169 学校橋 市道 市道三和5186号線 22.49 1977 49 H29 Ⅱ 点検 点検

170 大浜橋 市道 市道三和4454号線 22.3 1978 48 H29 Ⅱ 点検 点検

橋台:表面被覆 等

橋台:表面被覆 等

橋脚:表面被覆 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期

NO 橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近
にお
ける
点検
結果

171 浜野橋 市道 市道三和4406号線 22.5 1978 48 H29 Ⅱ 点検 点検

172 観音橋 市道 市道三和4386号線 21.7 1979 47 H29 Ⅱ 点検 点検

173 辻替橋 市道 市道三和4157号線 22 1982 44 H29 Ⅱ 点検 点検

174 八幡東橋 市道 市道総和3121号線 36.08 2008 18 H29 Ⅰ 点検 点検

175 葛生南橋 市道 市道総和4091号線 20.9 2007 19 H29 Ⅰ 点検 点検

176 八幡橋 市道 市道総和3272号線 37.6 2009 17 H29 Ⅰ 点検 点検

177 常盤跨線人道橋 市道 市道古河0575号線 21.95 1980 46 H29 Ⅱ 点検 点検 設計

178 道下橋 市道 市道0134号線 26.6 2012 14 H29 Ⅱ 点検 点検

179 鍋下橋 市道 市道0134号線 21 2012 14 H29 Ⅱ 点検 点検

180 長沖橋 市道 市道0134号線 23.3 2012 14 H29 Ⅱ 点検 点検

181 徒歩橋 市道 市道三和4396号線 21.6 1977 49 H29 Ⅱ 点検 点検

182 日下部橋 市道 市道0102号線 14.55 1976 50 H29 Ⅱ 点検 点検

183 関上橋 市道 市道0134号線 17.2 2011 15 H29 Ⅱ 点検 点検

184 幡前橋 市道 市道総和3155号線 8.06 1991 35 H30 Ⅱ 点検 点検

185 三和04013橋 市道 市道三和4386号線 6.19 1965 61 H30 Ⅱ 点検 点検

186 三和04021橋 市道 市道三和4406号線 6.09 1965 61 H30 Ⅱ 点検 点検

187 三和04025橋 市道 市道三和4396号線 7.45 1965 61 H30 Ⅱ 点検 点検

188 三和04026橋 市道 市道三和4397号線 7.57 1965 61 H30 Ⅱ 点検 点検

189 三和04028橋 市道 市道三和4435号線 7.6 1965 61 H30 Ⅱ 点検 点検

190 三和04030橋 市道 市道三和4399号線 7.55 1965 61 H30 Ⅱ 点検 点検

191 三和04031橋 市道 市道三和4400号線 7.55 1965 61 H30 Ⅱ 点検 点検

192 三和04039橋 市道 市道三和4270号線 6.82 1970 56 H30 Ⅰ 点検 点検

193 三和06001橋 市道 市道三和6166号線 5.34 1975 51 H30 Ⅱ 点検 点検

194 三和06002橋 市道 市道三和6179号線 5.33 1975 51 H30 Ⅱ 点検 点検

195 三和06003橋 市道 市道三和6184号線 5.3 1975 51 H30 Ⅰ 点検 点検

196 三和06004橋 市道 市道三和6191号線 5.3 1975 51 H30 Ⅱ 点検 点検

197 三和06005橋 市道 市道三和6199号線 5.3 1975 51 H30 Ⅱ 点検 点検

198 三和06006橋 市道 市道三和6208号線 5.3 1975 51 H30 Ⅱ 点検 点検

199 三和06007橋 市道 市道三和6217号線 5.3 1975 51 H30 Ⅱ 点検 点検

200 三和06008橋 市道 市道三和6228号線 5.3 1975 51 H30 Ⅱ 点検 点検

201 三和07002橋 市道 市道三和7127号線 10.47 1965 61 H30 Ⅱ 点検 点検

202 三和07004橋 市道 市道三和7132号線 10.42 1965 61 H30 Ⅱ 点検 点検

203 長左エ門橋 市道 市道0106号線 11.7 1960 66 H30 Ⅱ 点検 点検

204 三和07007橋 市道 市道三和7222号線 12.57 1965 61 H30 Ⅱ 点検 点検

205 長宝橋 市道 市道三和7186号線 11.5 1978 48 H30 Ⅱ 点検 点検

206 永代橋 市道 市道0134号線 10 2011 15 H30 Ⅱ 点検 点検

207 弁才天橋 市道 市道0134号線 10.5 2011 15 H30 Ⅱ 点検 点検

208 上流側道橋 市道 市道0134号線 10.5 2011 15 H30 Ⅰ 点検 点検

209 下流側道橋 市道 市道0134号線 10.5 2011 15 H30 Ⅰ 点検 点検

210 寺前橋 市道 市道0134号線 13.6 2011 15 H30 Ⅱ 点検 点検

211 三和04041橋 市道 市道三和4474号線 4.07 1985 41 H30 Ⅱ 点検 点検

212 三和05003橋 市道 市道三和5077号線 2.4 1985 41 H30 Ⅰ 点検 点検

213 三和06011橋 市道 市道三和6434号線 2.86 1985 41 H30 Ⅱ 点検 点検

主部材:足場工 等



凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策の内容・時期

NO 橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

直近
にお
ける
点検
結果

214 三和06013橋 市道 市道三和0215号線 2.78 1985 41 H30 Ⅱ 点検 点検

215 新十九丁橋 市道 市道三和7186号線 29.27 1975 51 H30 Ⅱ 点検 点検

216 高森橋 市道 市道総和3890号線 6 1984 42 H30 Ⅱ 点検 点検

217 静帰橋 市道 市道総和3075号線 25.8 2018 8 R3 Ⅰ 点検 点検

218 仲の橋 市道 市道0101号線 19.5 2020 6 点検 点検

219 下大野橋 市道 市道0225号線 架替中

220 中関橋 市道 市道0225号線 架替中

221 八幡前橋 市道 市道総和4015号線 8 2008 18 R3 Ⅰ 点検 点検

222 女沼川仮橋北 市道 市道総和4167号線 34.8 1982 44 R3 Ⅲ 点検 設計 点検

223 女沼川仮橋南 市道 市道総和4167号線 21.1 1982 44 R3 Ⅲ 点検 設計 点検

74,395 37,700 42,250 38,343 42,234 45,816 46,741 66,250 38,581 42,827 

R2架替済

合　計　　(千円)

主桁　床版工 等

主桁　床版工 等


