
汚水処理施設の10年概成に向けたアクションプラン

■手法毎の汚水処理整備区域

■整備計画

①整備スケジュール

②目標値及び概算事業費等

　※1　行政人口に占める整備人口の割合
　※2　汚水処理事業毎の計画人口（整備完了時）に占める整備人口（R8目標値）の割合

行政人口（人） 134,935

目標値
（R8)

・広報誌やホームページにより浄化槽に関する届出等の提出や法定検査
の受検を促している。

実行メニュー
（該当する事業に

○印）

広報誌・HPによる転換促進 - - -

汚水処理人口普及率(%)    ※1 89.4% 64.9% 8.5% 0.0%

【参考】整備進捗率（%）     ※2 72.4% 92.1% 0.0%

整備面積（集合処理分）(ha) 3,227 2,515 712 -   

備考
（早期概成手法の内容）

16.1%

―

○

整備人口（人） 120,666 87,550 11,423 -   21,693

全体 下水道 農（漁）業
集落排水施設

コミュニティプラント 合併処理浄化槽

実行メニュー
（早期概成）

共通

合併処理浄化槽

広報誌・HPによる転換促進

個人設置型浄化槽の整備

1 2 3 4

令和7年 令和8年

施設整備

下水道

計画区分 事業 事業内容

農（漁）業
集落排水施設

未整備地域の整備

市町村・組合名 古河市

■目標年次 令和８年度

11

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

5 6 7 8 9 10

未整備地域の整備

コミュニティプラント （整備計画なし）


